



Messuosallistumisen toimintasuunnitelma Case Habitare-messut 2009

Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

MESSUT 9.-13.9.2009
Lokakuu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

	Toimenpide	Aikataulu
1	Messuille ilmoittautuminen ja ilmoittautumismaksun maksaminen	Tammikuu
2	Messuosaston varaaminen (seinät, sähköt ja matto)	Helmikuu
3	Messutavoitteiden, työnjaon ja aikataulun laatiminen •	Ensimmäinen palaveri huhtikuussa
4	Tiedotetekstin ja kuvien kerääminen	Toukokuu
5	Messuosaston paikanvuokra erääntyy	29.5.2009
6	Palaveri messuosaston ohjelmasta, työnjaon tarkentamisesta ja osaston suunnittelusta	1.6.2009
7	Ensimmäinen tiedote medialle messuosallistumisen temasta (taidelainaamot)	Kesäkuun alku
8	Kutsujen tilaaminen messujärjestäjiltä	Kesäkuun alku
9	Perustietojen toimittaminen messuoppaaseen •	12.6.2009
10	Messuosaston suunnittelu	Kesä
11	Sponsorikalusteiden hankkiminen messuosastolle •	Heinäkuu
12	Messumateriaalien suunnittelu ja painattaminen	Heinä-elokuu
13	Työvuorojen sopiminen •	Heinä-elokuu
14	Kutsujen lähettäminen •	Elokuu
15	Osastolla esiteltävien teosten kartoitus •	Heinä-syyskuu
16	Osaston ohjelman/ esiintyvien taiteilijoiden kartoitus ja sopiminen	Heinä-elokuu
17	Osasto-ohjelman toimittaminen messujärjestäjille •	Elokuun loppu
18	Tiedotteen toimittaminen messujärjestäjille ja medialle	31.8.2009
19	Osaston "infotaulun" suunnittelu ja painattaminen	Elokuun loppu-syyskuun alku
20	Messuosaston rakentaminen •	4.-8.9.2009
21	Messuosaston purkaminen	13.-14.9.2009
22	Yhteenveto osallistumisesta	Syys-lokakuu

	Kommentteja ja tarkennuksia
3	Teemaksi valittiin erityisesti taidelainaamotoiminnan esittely, lisäksi osastolla esiteltiin mediataidetta ja taidetta rakennetussa ympäristössä
9	Lyhyt teksti näytteilleasettajista ja osaston teemasta
11	Messujärjestäjiltä on mahdollista vuokrata kaikki kalusteet osastolle, mutta tässä päädyttiin sponsorikalusteiden hankkimiseen
13	Työvuorot jaettiin kahteen vuoroon ja kummassakin vuorossa työskenteli kaksi henkeä, kaikkiaan siis 4 henkeä päivässä
14	Viidestä organisaatiosta kaksi lähettivät kutsuja
15	Osastolla oli niin fyysisiä teoksia kuin televisiossa pyörivä kuvaesitys
17	Ohjelma olisi tullut toimittua jo kesäkuun alussa, mutta tiedot saatiin tälläkin aikataululla mm. messujen internetsivuille
20	Perjantaina 4.9. asennettiin lattia ja rakentamista jatkettiin 7. - 8.9.